CRONOGRAMA
REFORMA SEDE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOAO BATISTA
Departamento de Obras, e Servigos

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL R$ 19.329,91 | RS 8.698,46 | 45% | RS 6.765,47 | 35% | RS  3.865,98 | 20%
DEMOLICOES
TOTAL RS  6.056,39 | RS 6.056,39 | 100%
PAREDES NOVAS
TOTAL RS 20.828,23 [ RS  20.828,23 | 100%
REVESTIMENTO
TOTAL RS 18.845,88 [ RS  18.845,88 | 100%
PINTURA INTERNA
TOTAL RS 16.676,76 RS  16.676,76 | 100%
PINTURA EXTERNA
TOTAL R$ 3.671,13 RS 3.671,13 | 100%
PINTURA EXTERNA - MURO
TOTAL RS  4.153,85 RS 4.153,85 | 100%
ESQUADRIA
TOTAL RS  7.932,60 | RS 6.346,08 | 80% | RS 1.586,52 | 20%
ELETRICA
TOTAL RS  1.562,96 RS  1.562,96 | 100%
GARAGEM
TOTAL RS 27.223,15 RS  16.333,89 | 60% | R$ 10.889,26 | 40%
TELHADO
TOTAL RS  9.743,66 RS  9.743,66 | 100%
PREVENTIVO
TOTAL RS  1.114,08 R$ 1.114,08 | 100%
SERVICOS FINAIS
TOTAL R$  5.955,87 R$  5.955,87 [ 100%
TOTAL RS 143.094,47
TOTAL SIMPLES RS  60.775,04 | 42% | RS  49.187,62 | 34% | RS 33.131,81 | 23%
TOTAL ACUMULADO RS  60.775,04 | 42% | RS 109.962,66 | 77% | RS 143.094,47 | 100%
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