
CRONOGRAMA

Execução de caixa d'água do Ginásio Manuel Sertório Alves (Manecão)

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 %

TOTAL 1.714,50R$         1.714,50R$           100%

TOTAL 19.562,96R$       19.562,96R$         100%

TOTAL 86.958,66R$       86.958,66R$         100%

TOTAL 108.236,12R$    

TOTAL SIMPLES 21.277,46R$         20% 86.958,66R$         80%

TOTAL ACUMULADO 21.277,46R$         20% 108.236,12R$       100%

____________________________________________________
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SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO + BASE DE APOIO PARA A CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA - 10.000 L
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