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19-07-1958

CRONOGRAMA
Execucgdo de caixa d'agua do Gindsio Manuel Sertério Alves (Manecao)

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 %

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL RS 1.714,50 | RS 1.714,50 | 100%

FUNDACAO + BASE DE APOIO PARA A CAIXA D'AGUA

TOTAL RS 19.562,96 | RS 19.562,96 | 100%

CAIXA D'AGUA - 10.000 L

TOTAL RS 86.958,66 RS 86.958,66 | 100%
TOTAL RS 108.236,12

TOTAL SIMPLES RS 21.277,46 | 20% | RS 86.958,66 | 80%

TOTAL ACUMULADO RS 21.277,46 | 20% | RS 108.236,12 | 100%
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