
CRONOGRAMA

CRECHE JUCIRA SILVA DOS SANTOS FRAGA - COZINHA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 7.435,56R$         7.435,56R$           100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 48.237,88R$       48.237,88R$         100%

SUPERESTRUTURA

TOTAL 41.770,69R$       41.770,69R$         100%

TELHADO

TOTAL 31.846,10R$       31.846,10R$         100%

REVESTIMENTO

TOTAL 63.905,94R$       63.905,94R$      100%

ESQUADRIAS

TOTAL 15.330,40R$       15.330,40R$      100%

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

TOTAL 8.330,45R$         8.330,45R$        100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 8.391,66R$         8.391,66R$        100%

PREVENTIVO

TOTAL 724,17R$             724,17R$            100%

SISTEMA DE GÁS

TOTAL 2.922,25R$         2.922,25R$        100%

TOTAL 228.895,10R$     

TOTAL SIMPLES 97.444,13R$         43% 31.846,10R$         14% 79.236,34R$      35% 20.368,53R$      9%

TOTAL ACUMULADO 97.444,13R$         43% 129.290,23R$       56% 208.526,57R$    91% 228.895,10R$    100%
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