CRONOGRAMA

CRECHE JUCIRA SILVA DOS SANTOS FRAGA - C.

Departamento de Obras, e Servigcos Publicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48)
3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL RS  7.43556 | RS 7.435,56 | 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL RS 48.237,88 | RS  48.237,88 | 100%
SUPERESTRUTURA
TOTAL RS 41.770,69 | RS  41.770,69 | 100%
TELHADO
TOTAL R$ 31.846,10 RS  31.846,10 | 100%
REVESTIMENTO
TOTAL RS 63.905,94 R$ 63.905,94 | 100%
ESQUADRIAS
TOTAL R$ 15.330,40 R$ 15.330,40 | 100%
INSTALACOES HIDROSANITARIAS
TOTAL RS  8.330,45 RS  8.330,45 | 100%
INSTALAGOES ELETRICAS
TOTAL R$  8.391,66 R$  8.391,66 | 100%
PREVENTIVO
TOTAL RS 724,17 RS 724,17 | 100%
SISTEMA DE GAS
TOTAL RS  2.922,25 RS  2.922,25 | 100%
TOTAL RS 228.895,10
TOTAL SIMPLES RS  97.444,13 | 43% | RS  31.846,10 | 14% | R$ 79.236,34 | 35% [ R$ 20.368,53 | 9%
TOTAL ACUMULADO RS  97.444,13 | 43% | R$ 129.290,23 | 56% | RS 208.526,57 | 91% | RS 228.895,10 | 100%
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