
CRONOGRAMA

Unidade Básica de Saúde Porte 3

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 % MÊS 7 % MÊS 8 % MÊS 9 % MÊS 10 % MÊS 11 % MÊS 12 % MÊS 13 % MÊS 14 %

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

TOTAL 298.248,44R$       23.859,88R$        8% 23.859,88R$        8% 23.859,88R$     8% 23.859,88R$         8% 23.859,88R$         8% 23.859,88R$         8% 23.859,88R$         8% 23.859,88R$         8% 23.859,88R$         8% 20.877,39R$         7% 17.894,91R$         6% 17.894,91R$         6% 14.912,42R$         5% 11.929,94R$         4%

FUNDAÇÃO

TOTAL 328.317,68R$       196.990,61R$      60% 131.327,07R$      40% -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

ESTRUTURA

TOTAL 543.715,09R$       -R$                    54.371,51R$        10% 271.857,55R$   50% 217.486,04R$       40% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

TOTAL 327.101,83R$       -R$                    -R$                    -R$                 98.130,55R$         30% 163.550,92R$       50% 65.420,37R$         20% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

COBERTURA

TOTAL 166.349,22R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     83.174,61R$         50% 83.174,61R$         50% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL 39.188,36R$         1.959,42R$          5% 11.756,51R$        30% -R$                 19.594,18R$         50% 5.878,25R$           15% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

ESQUADRIAS

TOTAL 294.836,81R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     88.451,04R$         30% 117.934,72R$       40% 88.451,04R$         30% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

REVESTIMENTO DE PAREDE

TOTAL 119.614,98R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     47.845,99R$         40% 59.807,49R$         50% 11.961,50R$         10% -R$                     -R$                     

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

TOTAL 152.196,52R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     45.658,96R$         30% 60.878,61R$         40% 45.658,96R$         30% -R$                     -R$                     -R$                     

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

TOTAL 44.866,02R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     17.946,41R$         40% 26.919,61R$         60% -R$                     

REVESTIMENTO DE TETO

TOTAL 61.707,07R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.512,12R$         30% 24.682,83R$         40% 18.512,12R$         30% -R$                     -R$                     -R$                     

PINTURA

TOTAL 116.073,34R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     34.822,00R$         30% 34.822,00R$         30% 46.429,34R$         40% -R$                     -R$                     

MARMORARIA

TOTAL 35.065,04R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.506,50R$           10% -R$                     10.519,51R$         30% 17.532,52R$         50% 3.506,50R$           10% -R$                     -R$                     

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

TOTAL 79.688,51R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.968,85R$           10% 23.906,55R$         30% 47.813,11R$         60% -R$                     -R$                     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TOTAL 257.684,01R$       -R$                    -R$                    51.536,80R$     20% 25.768,40R$         10% -R$                     -R$                     51.536,80R$         20% -R$                     -R$                     25.768,40R$         10% 77.305,20R$         30% 25.768,40R$         10% -R$                     -R$                     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 396.945,62R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     39.694,56R$         10% 79.389,12R$         20% 158.778,25R$       40% 119.083,69R$       30% -R$                     -R$                     

CLIMATIZAÇÃO

TOTAL 113.779,81R$       -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     56.889,91R$         50% 56.889,91R$         50%

DADOS E VOZ

TOTAL 22.820,25R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.410,13R$         50% 11.410,13R$         50% -R$                     

GASES MEDICINAIS

TOTAL 22.655,46R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.531,09R$           20% 4.531,09R$           20% 13.593,28R$         60% -R$                     

URBANIZAÇÃO

TOTAL 9.517,16R$           -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.758,58R$           50% 4.758,58R$           50%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 11.251,34R$         -R$                    -R$                    -R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.251,34R$         100%

TOTAL 3.441.622,56R$   

TOTAL SIMPLES 222.809,90R$      6% 221.314,96R$      6% 347.254,22R$   10% 384.839,04R$       11% 193.289,04R$       6% 172.454,85R$       5% 158.571,29R$       5% 115.817,42R$       3% 245.660,24R$       7% 401.203,75R$       12% 458.749,09R$       13% 306.345,06R$       9% 128.483,92R$       4% 84.829,76R$         2%

TOTAL ACUMULADO 222.809,90R$      6% 444.124,87R$      13% 791.379,09R$   23% 1.176.218,13R$   34% 1.369.507,17R$   40% 1.541.962,02R$   45% 1.700.533,31R$   49% 1.816.350,73R$   53% 2.062.010,97R$   60% 2.463.214,72R$   72% 2.921.963,82R$   85% 3.228.308,88R$   94% 3.356.792,80R$   98% 3.441.622,56R$   100%
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