



SISAM – SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL

- RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES - Nº2533 – RIBANCEIRA DO SUL
 - SÃO JOÃO BATISTA – SC / CEP 88240-000
 - CNPJ 07.585.406/0001-22
- [Fone/Fax \(48\) 3939 - 1240](tel:(48)3939-1240) / e-mail administracao@sisam.sc.gov.br

CRONOGRAMA

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - ETA

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.716,44	R\$ 2.716,44	100%				
ESTRUTURA METALICA	R\$ 51.928,14	R\$ 25.964,07	50%	R\$ 25.964,07	50%		
COBERTURA	R\$ 21.203,09	R\$ -		R\$ 10.601,55	50%	R\$ 10.601,55	50%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 15.249,65					R\$ 15.249,65	100%
SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 691,20	R\$ -		R\$ -		R\$ 691,20	100%
TOTAL	R\$ 91.788,52						
TOTAL SIMPLES		R\$ 28.680,51		R\$ 36.565,62		R\$ 26.542,40	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 28.680,51		R\$ 65.246,13		R\$ 91.788,52	

MAICON JÚLIO SOARES
Engenheiro Civil
Crea-SC: 147846-0