



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

RUA ZUNINO NETO - PAVIMENTAÇÃO + DRENAGEM + SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%
SERVIÇOS PRELIMINARES					
TOTAL	R\$ 2.674,20	R\$ 2.674,20	100%		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
TOTAL	R\$ 154.351,60	R\$ 154.351,60	100%		
DRENAGEM					
TOTAL	R\$ 83.657,51	R\$ 41.828,76	50%	R\$ 41.828,76	50%
PASSEIO					
TOTAL	R\$ 35.972,61	R\$ 17.986,31	50%	R\$ 17.986,31	50%
SINALIZAÇÃO					
TOTAL	R\$ 6.297,65			R\$ 6.297,65	100%
TOTAL	R\$ 282.953,57				
TOTAL SIMPLES		R\$ 216.840,86		R\$ 66.112,71	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 216.840,86		R\$ 282.953,57	

JAIMER FRANCISCO WERNER

Engenheiro Civil

Crea-SC: 126.635-8