



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.

82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

**CRONOGRAMA**

**AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COLÔNIA**

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
TOTAL	R\$ 7.667,55	R\$ 7.667,55	100%										
<b>INFRAESTRUTURA</b>													
TOTAL	R\$ 22.536,37	R\$ 22.536,37	100%										
<b>SUPRAESTRUTURA</b>													
TOTAL	R\$ 26.059,19	R\$ 13.029,60	50%	R\$ 6.514,80	25%	R\$ 6.514,80	25%						
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>													
TOTAL	R\$ 12.550,78			R\$ 6.275,39	50%	R\$ 6.275,39	50%						
<b>REVESTIMENTOS</b>													
TOTAL	R\$ 17.558,91					R\$ 8.779,45	50%	R\$ 4.389,73	25%	R\$ 4.389,73	25%		
<b>MURO</b>													
	R\$ 10.486,48									R\$ 7.864,86	75%	R\$ 2.621,62	25%
<b>ESQUADRIAS</b>													
	R\$ 14.999,95							R\$ 7.499,97	50%	R\$ 7.499,97	50%		
<b>COBERTURA</b>													
	R\$ 14.418,11							R\$ 7.209,05	50%	R\$ 3.604,53	25%	R\$ 3.604,53	25%
<b>INSTALAÇÕES PLUVIAL</b>													
	R\$ 5.071,38											R\$ 5.071,38	100%
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>													
	R\$ 227,82					R\$ 113,91	50%	R\$ 113,91	50%				
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>													
	R\$ 8.113,97	R\$ 1.217,10	15%	R\$ 1.217,10	15%	R\$ 1.217,10	15%	R\$ 1.217,10	15%	R\$ 1.217,10	15%	R\$ 2.028,49	25%
<b>APARELHOS E METAIS</b>													
	R\$ 9.237,70											R\$ 9.237,70	100%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
	R\$ 5.387,24					R\$ 1.346,81	25%	R\$ 1.346,81	25%	R\$ 1.346,81	25%	R\$ 1.346,81	25%
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
	R\$ 23.052,94											R\$ 23.052,94	100%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 177.368,40</b>												
<b>TOTAL SIMPLES</b>		R\$ 44.450,61		R\$ 14.007,28		R\$ 24.247,46		R\$ 21.776,57		R\$ 25.923,00		R\$ 46.963,48	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 44.450,61		R\$ 58.457,89		R\$ 82.705,35		R\$ 104.481,92		R\$ 130.404,92		R\$ 177.368,40	

MAICON JÚLIO SOARES  
Engenheiro Civil  
Crea-SC: 147846-0

Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador  
Daniel Netto Candido  
Prefeito Municipal