



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 -
CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

Duas salas na Escola Alice

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%
SERVIÇOS PRELIMINARES							
	R\$ 2.096,49	R\$ 1.677,19	80%	R\$ 419,30	20%	R\$ -	
INFRAESTRUTURA / RADIER							
	R\$ 42.551,17	R\$ 34.040,94	80%	R\$ 8.510,23	20%	R\$ -	
PAREDES/ PAINEIS							
	R\$ 153.303,19	R\$ 76.651,60	50%	R\$ 76.651,60	50%	R\$ -	
COBERTURA E PROTEÇÕES							
	R\$ 78.523,30	R\$ -		R\$ 39.261,65	50%	R\$ 39.261,65	50%
ESQUADRIAS							
	R\$ 17.376,04	R\$ 8.688,02	50%	R\$ 6.950,42	40%	R\$ 1.737,60	10%
PISO INTERNO							
	R\$ 22.023,88	R\$ -		R\$ 22.023,88	100%	R\$ -	
PISO EXTERNO							
	R\$ 738,05	R\$ -		R\$ -		R\$ 738,05	100%
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO							
	R\$ 278,97	R\$ -		R\$ -		R\$ 278,97	100%
INSTALAÇÕES PLUVIAIS							
	R\$ 11.500,28	R\$ 8.050,20	70%	R\$ 3.450,08	30%	R\$ -	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	R\$ 10.127,48	R\$ -		R\$ 7.089,24	70%	R\$ 3.038,24	30%
INSTALAÇÕES LÓGICA							
	R\$ 3.053,64	R\$ -		R\$ 2.137,55	70%	R\$ 916,09	30%
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO							
	R\$ 15.778,97	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.778,97	100%
OUTROS							
	R\$ 251,41	R\$ -		R\$ -		R\$ 251,41	100%
TOTAL							
TOTAL SIMPLES		R\$ 129.107,94	36%	R\$ 166.493,94	47%	R\$ 62.000,99	17%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 129.107,94	36%	R\$ 295.601,88	83%	R\$ 357.602,87	100%

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
Crea-SC: 112271-4

10/09/2024