PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento - Secretaria de Infraestrutura
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 - engenharia@sjbatista.sc.gov.br - planejamento@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES 2° MES 3° MES TOTAIS
R$ % R$ % R$ % TOTAL (R$) %
PONTE CASCATA DO FERNANDES 254.399,.25 | 17,25% - 0,00% 210.576,63 | 14,28% 464.975,87 | 31,53%
SERVICOS INICIAIS 56.070,80 [ 3,80% 0,00% 0,00% 56.070,80 | 3,80%
CABECEIRAS 198.328,45 | 13,45% 0,00% 0,00% 198.328,45 | 13,45%
KIT PONTE 0,00% 0,00% 210.576,63 | 14,28% 210.576,63 | 14,28%
PONTE ALDOINO VISANTEINER 202.689,36 | 13,74% 138.378,44 | 9,38% 358.894,80 | 24,33% 699.962,59 | 47,46%
SERVICOS INICIAIS 64.310,92 | 4,36% 0,00% 0,00% 64.310,92 | 4,36%
CABECEIRAS 138.378,44 | 9,38% 138.378,44 | 9,38% 0,00% 276.756,87 | 18,76%
KIT PONTE 0,00% 0,00% 358.894,80 [ 24,33% 358.894,80 | 24,33%
PONTE AGUAS FRIAS - 0,00% 185.165,40 | 12,55% 124.822,16 | 8,46% 309.987,56 | 21,02%
SERVICOS INICIAIS - 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
CABECEIRAS 0,00% 185.165,40 | 12,55% 0,00% 185.165,40 | 12,55%
KIT PONTE 0,00% 0,00% 124.822,16 | 8,46% 124.822,16 | 8,46%
457.088,61 323.543,84 694.293,59 1.474.926,02
ACUMULADO R$ 457.088,61 780.632,44 1.474.926,03
TOTAL DO MES % 30,99% 21,94% 47,07% 100,00%
ACUMULADO % 30,99% 52,93% 100,00% 100,00%
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