
R$ % R$ % R$ % TOTAL (R$) %

PONTE CASCATA DO FERNANDES 254.399,25            17,25% -                         0,00% 210.576,63 14,28% 464.975,87            31,53%

SERVIÇOS INICIAIS 56.070,80              3,80% 0,00% 0,00% 56.070,80              3,80%

CABECEIRAS 198.328,45            13,45% 0,00% 0,00% 198.328,45            13,45%

KIT  PONTE 0,00% 0,00% 210.576,63            14,28% 210.576,63            14,28%

PONTE ALDOINO VISANTEINER 202.689,36            13,74% 138.378,44            9,38% 358.894,80 24,33% 699.962,59            47,46%

SERVIÇOS INICIAIS 64.310,92              4,36% 0,00% 0,00% 64.310,92              4,36%

CABECEIRAS 138.378,44            9,38% 138.378,44            9,38% 0,00% 276.756,87            18,76%

KIT  PONTE 0,00% 0,00% 358.894,80            24,33% 358.894,80            24,33%

PONTE ÁGUAS FRIAS -                         0,00% 185.165,40            12,55% 124.822,16 8,46% 309.987,56            21,02%

SERVIÇOS INICIAIS -                         0,00% 0,00% 0,00% -                         0,00%

CABECEIRAS 0,00% 185.165,40            12,55% 0,00% 185.165,40            12,55%

KIT  PONTE 0,00% 0,00% 124.822,16            8,46% 124.822,16            8,46%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1º MÊS 2º MÊS TOTAIS3º MÊS

457.088,61                                  323.543,84                                  1.474.926,02                               

ACUMULADO    R$ 457.088,61                                  780.632,44                                  

694.293,59                                  

1.474.926,03                               

100,00%

ACUMULADO    % 30,99% 52,93% 100,00%

47,07%

100,00%

________________________________

Geronimo Battisti Dell Aantonio

CREA/SC - 112271-4

TOTAL DO MÊS % 30,99% 21,94%
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