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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
046975/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. QUADRA DE AREIA AO LADO DO MANECÃO 482.499,82 % Período: 39,32% 15,07% 31,02% 14,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.992,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  4.750,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO  72.732,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  139.590,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA E FECHAMENTO LARERAL  187.719,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM DO TERRENO  10.081,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. QUADRA DE AREIA  36.736,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACESSIBILIDADE  12.561,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÃO ELETRICA  16.334,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 39,32% 15,07% 31,02% 14,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 187.746,60 71.979,00 148.121,28 69.653,12 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.965,86 753,68 1.550,95 729,33 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 189.712,46 72.732,68 149.672,23 70.382,45 - - - - - - - - 

%: 39,32% 54,39% 85,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 187.746,60 259.725,60 407.846,88 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.965,86 2.719,54 4.270,49 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.712,46 262.445,14 412.117,37 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 482.499,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Geronimo Battisti Dell Antonio
CREA/CAU: 112271-4

Data ART/RRT: 8863429-9

1080028-09

Total:    R$ 482.499,82

Item Descrição

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Aquisição e instalação de praça de lazer

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de São João Batista Quadra de areio -Manecão

São João Batista/SC
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