
Item Descrição Valor

1.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal  R$          177,00  R$        177,00 100,00%  R$               -   0,00%

1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m  R$          765,90  R$        765,90 100,00%  R$               -   0,00%

1.3
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de 

serviço pavimentado - com caminhão
 R$       1.768,80  R$     1.768,80 100,00%  R$               -   0,00%

1.4
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento
 R$     44.175,00  R$               -   0,00%  R$   44.175,00 100,00%

1.5  Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas  R$     57.027,60  R$   57.027,60 100,00%  R$               -   0,00%

1.6 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  R$       2.181,01  R$     2.181,01 100,00%  R$               -   0,00%

1.7 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico  R$       1.583,60  R$     1.583,60 100,00%  R$               -   0,00%

1.8

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 

 R$       9.561,60  R$     2.868,48 30,00%  R$     6.693,12 70,00%

1.9
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 
 R$     32.140,80  R$     9.642,24 30,00%  R$   22.498,56 70,00%

1.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

 R$       7.754,40  R$     2.326,32 30,00%  R$     5.428,08 70,00%

1.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
 R$     64.695,00  R$   19.408,50 30,00%  R$   45.286,50 70,00%

 R$   221.830,71 

30 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

22,26%Recuperação Talude junto ao acesso da ponte José Boratt

Obra

60 DIAS

Total

 R$                              124.081,26 

 R$                              221.830,71 

56%

100%

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem 44%

 R$                    97.749,45 

44%

 R$                    97.749,45 
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