
Projeto:

Cliente:

R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOES PRELIMINARES 2.780,83 100,00% 2.780,83R$          1,41%

2 FUNDAÇÃO - RADIER E DE CAIXA D'ÁGUA 39.919,17 100,00%  - 39.919,17R$         20,29%

3 TORRE DA CAIXA D'ÁGUA 124.556,00 85,00% 21.980,47 15,00% 146.536,47R$        74,49%

4 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 7.488,69 100,00% 7.488,69R$          3,81%

ACUMULADO R$

TOTAL DO MÊS % 

ACUMULADO %

R$ 29.469,16

 R$ 196.725,15 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1 MÊS 2 MÊS

TOTAL R$ 42.700,00

100,00%

R$ 124.556,00 R$ 196.725,15

R$ 42.700,00  R$ 167.255,99 R$ 196.725,15

100,00%

TOTAIS                                                                                3 MÊS

Engenheiro Civil

Crea/SC 126.635-8

Jaimer Francisco Werner

21,71% 63,31%

21,71% 85,02% 100,00%

14,98%

Cronograma Físico Financeiro

Torre Caixa D'água Manecão Data:

Pref. Municipal de São João Batista 30/10/2023
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