Cronograma Fisico Financeiro

(g

Projeto: Torre Caixa D'agua Manecdo Data:
Cliente: Pref. Municipal de Sdo Jodo Batista 30/10/2023 CDTN
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
= 1 MES 2 MES 3 MES TOTAIS
ITEM DISCRIMINACAO
R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOES PRELIMINARES 2.780,83 100,00% RS 2.780,83 1,41%
2 FUNDACAO - RADIER E DE CAIXA D'AGUA 39.919,17 100,00% - R$ 39.919,17 20,29%
3 TORRE DA CAIXA D'AGUA 124.556,00 85,00% 21.980,47 15,00% RS 146.536,47 74,49%
4 INSTALACOES DE AGUA FRIA 7.488,69 100,00% R$ 7.488,69 3,81%
TOTAL

R$ 42.700,00

RS 124.556,00

RS 29.469,16

R$ 196.725,15

ACUMULADO R$

RS 42.700,00

RS 167.255,99

RS 196.725,15

R$ 196.725,15

TOTAL DO MES %

21,71%

63,31%

14,98%

100,00%

ACUMULADO %

21,71%

85,02%

100,00%

100,00%

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil
Crea/SC 126.635-8
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