CRONOGRAMA

19.07-195%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48)
3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

Obras de infraestrutura no Ginasio Manuel Sertério Alves (Manecao)

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL R$  1.705,36 | RS 1.705,36 | 100%
PAISAGISMO DO ENTORNO DO GINASIO
TOTAL R$ 92.530,84 | RS  55.518,50 | 60% | R$  37.012,34 | 40%
AREA EXTERNA
TOTAL R$ 102.034,06 RS  61.220,44 | 60% | RS 40.813,62 | 40%
AREA INTERNA
TOTAL R$ 171.192,66 RS  17.119,27 | 10% | R$ 102.715,60 | 60% | R$ 51.357,80 | 30%
LIMPEZA
TOTAL R$  9.191,47 RS  9.191,47 | 100%
TOTAL RS 376.654,39
TOTAL SIMPLES RS 57.223,86 | 15% | RS 115.352,04 | 31% | RS 143.529,22 | 38% | RS 60.549,27 | 16%
TOTAL ACUMULADO R$  57.223,86 | 15% | RS 172.575,90 | 46% | RS 316.105,12 | 84% | RS 376.654,39 | 100%
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