
CRONOGRAMA

Obras de infraestrutura no Ginásio Manuel Sertório Alves (Manecão)

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 1.705,36R$         1.705,36R$           100%

PAISAGISMO DO ENTORNO DO GINÁSIO

TOTAL 92.530,84R$       55.518,50R$         60% 37.012,34R$         40%

ÁREA EXTERNA

TOTAL 102.034,06R$     61.220,44R$         60% 40.813,62R$      40%

ÁREA INTERNA

TOTAL 171.192,66R$     17.119,27R$         10% 102.715,60R$    60% 51.357,80R$      30%

LIMPEZA

TOTAL 9.191,47R$         9.191,47R$         100%

TOTAL 376.654,39R$     

TOTAL SIMPLES 57.223,86R$         15% 115.352,04R$       31% 143.529,22R$    38% 60.549,27R$      16%

TOTAL ACUMULADO 57.223,86R$         15% 172.575,90R$       46% 316.105,12R$    84% 376.654,39R$    100%
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