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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

82.925.652/0001-00

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.

Obra

Execucdo de duas cabeceiras em concreto armado, executadas como infraestrutura/apoio para receber a superestrutura (Kit de Transposi¢c&o) da Defesa

Civil de Santa Catarina.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
1.1 EXECUCAO DE ENSECADEIRA - MATERIAL E MAO DE OBRA R$ 5.736,81| 50,00%| R$ 5.736,81| 50,00%| R$ 11.473,61] 5,27%
1.2 BOMBEAMENTO DE AGUA R$ 2.009,74| 50,00%| R$ 2.009,74| 50,00%| R$ 4.019,47| 1,85%
FUNDACAO COM TRILHOS DE ACO TR 45 - MATERIAL, MAO DE 0 0 0
1.3 OBRA E EXECUCAO DO ESTAQUEAMENTO. R$ 37.342,67| 50,00%| R$ 37.342,67| 50,00%| R$ 74.685,33| 34,31%
EXECUCAO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO 0 0 0
1.4 CONFORME PROJETO - MAO DE OBRA E MATERIAL. R$ 63.746,56 50,00%| R$ 63.746,56| 50,00%| R$ 127.493,11| 58,57%
Porcentagem 50,00% 50,00%
Custo R$ 108.835,76 | R$ 108.835,76
Porcentagem Acumulado 50,00% 100,00% 100,00%
Custo Acumulado R$ 108.835,76 | R$ 217.671,52 | R$ 217.671,52

PRAZO DE EXECUGAO - 60 DIAS
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