
Item Descrição

1.1 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA  R$    5.736,81 50,00%  R$    5.736,81 50,00%  R$    11.473,61 5,27%

1.2 BOMBEAMENTO DE ÁGUA  R$    2.009,74 50,00%  R$    2.009,74 50,00%  R$      4.019,47 1,85%

1.3
FUNDAÇÃO COM  TRILHOS DE AÇO TR 45 - MATERIAL, MÃO DE 

OBRA E EXECUÇÃO DO ESTAQUEAMENTO.
 R$  37.342,67 50,00%  R$  37.342,67 50,00%  R$    74.685,33 34,31%

1.4
EXECUÇÃO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO 

CONFORME PROJETO - MÃO DE OBRA E MATERIAL.
 R$  63.746,56 50,00%  R$  63.746,56 50,00%  R$  127.493,11 58,57%

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 DIAS

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

 R$                217.671,52 

Cronograma Físico e Financeiro

30 DIAS 60 DIAS

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem 50,00%

 R$               108.835,76 

100,00%

 R$               217.671,52 

50,00%

 R$                 108.835,76 

50,00%

 R$                 108.835,76 

Execução de duas cabeceiras em concreto armado, executadas como infraestrutura/apoio para receber a superestrutura (Kit de Transposição) da Defesa 

Civil de Santa Catarina. 

Obra

TOTAL                

100,00%
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