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19071958

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO DAS RUAS 19 DE JULHO, CLARA BRASIL DOS SANTOS E JOAO INACIO MELZI

DESCRICAO | TOTAL | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | %

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL | RS 4.954,65 | RS 1.981,86 | 40% | R$ 1.486,40 | 30% | R$ 1.486,40 | 30%

PAVIMENTAGAO DA RUA 19 DE JULHO

TOTAL | R$ 111.647,53 [ R$ 111.647,53 | 100% | R$ - | RS -

PAVIMENTAGAO DA RUA CLARA BRASIL DOS SANTOS

TOTAL | R$  157.639,45 | R$ - | R$ 157.639,45 [ 100% | R$ -
PAVIMENTAGAO DA RUA JOAO INACIO MELZI

TOTAL | R$  149.691,92 | RS - RS - RS  149.691,92 | 100%
TOTAL RS  423.933,55

TOTAL SIMPLES RS 113.629,39 | 27% | R$ 159.125,85 | 38% | R$  151.178,32 | 36%
TOTAL ACUMULADO RS 113.629,39 | 27% | R$ 272.755,24 | 64% | R$  423.933,55 | 100%
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