
DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 %

TOTAL 41.832,72R$         14.641,45R$         35% 6.274,91R$           15% 6.274,91R$            15% 6.274,91R$            15% 8.366,54R$            20%

TOTAL 87.326,21R$         87.326,21R$         100%

TOTAL 447.570,07R$       447.570,07R$       100%

TOTAL 170.941,24R$       170.941,24R$       100%

TOTAL 795.224,61R$       795.224,61R$       100%

TOTAL 311.599,16R$       155.799,58R$       50% 155.799,58R$       50%

TOTAL 794.913,32R$       794.913,32R$       100%

TOTAL 478.719,36R$       478.719,36R$       100%

TOTAL 330.688,49R$       330.688,49R$       100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CENTRO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA NETO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE GOMES

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ZUNINO NETO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO CUQUE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA NEREU RAMOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENJAMIM DUARTE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS E TRECHO DA MARCOLINO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br



TOTAL 295.693,98R$       295.693,98R$       100%

TOTAL 226.525,63R$       226.525,63R$       100%

TOTAL 3.981.034,79R$    

TOTAL SIMPLES 720.478,97R$       18% 957.299,10R$       24% 956.987,81R$       24% 815.682,76R$       20% 530.586,15R$       13%

TOTAL ACUMULADO 720.478,97R$       18% 1.677.778,07R$   42% 2.634.765,88R$    66% 3.450.448,64R$    87% 3.981.034,79R$    100%

Engenheiro Civil

Crea-SC: 112271-4

01/03/2024____________________________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALERIO GOMES

PAVIMENTAÇÃO DA RUA EX COMBATENTE NARCIZIO CIM
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