PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n? 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

19-07-1958

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO DE RUAS DO CENTRO

DESCRICAO | TOTAL | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | % | MES 5 | %

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL | R$ 41.832,72 | RS  14.641,45 | 35% | R$  6.274,91 | 15% | R$ 6.274,91 | 15% | R$ 6.274,91 | 15% | R$ 8.366,54 | 20%

PAVIMENTAGAO DA RUA AUGUSTO CORREIA NETO

TOTAL | R$  87.326,21 | R$  87.326,21 | 100% | | | | | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA JOAO VICENTE GOMES

TOTAL | R$ 447.570,07 | R$ 447.570,07 | 100% | | | | | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA PRACA DEP. WALTER VICENTE GOMES

TOTAL | R$ 170.941,24 | R$  170.941,24 | 100% | | | | | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA ZUNINO NETO

TOTAL | R$ 795.224,61 | | | RS  795.224,61 | 100% | | | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA ALFREDO CUQUE

TOTAL | R$ 311.599,16 | | | R$ 155.799,58 | 50% [ R$  155.799,58 | 50% | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA NEREU RAMOS

TOTAL | R$ 794.913,32 | | | | | R$  794.913,32 | 100% | | | |

PAVIMENTAGAO DA RUA BENJAMIM DUARTE

TOTAL | R$ 478.719,36 | | | | | | | R$ 478.719,36 | 100% | |

PAVIMENTAGAO DA RUA GETULIO VARGAS E TRECHO DA MARCOLINO DUARTE

TOTAL | R$ 330.688,49 | | | | | | | R$ 330.688,49 | 100% | |




PAVIMENTAGAO DA RUA VALERIO GOMES

TOTAL | R$ 295.693,98 | | | | | | | | | RS

295.693,98 | 100%

PAVIMENTAGAO DA RUA EX COMBATENTE NARCIZIO CIM

TOTAL | R$ 226.525,63 | | | | | | | | | R$ 226.525,63 | 100%
TOTAL RS 3.981.034,79
TOTAL SIMPLES RS 720.478,97 | 18% | RS 957.299,10 | 24% | RS 956.987,81 | 24% | RS 815.682,76 | 20% | RS 530.586,15 | 13%
TOTAL ACUMULADO RS 720.478,97 | 18% | RS 1.677.778,07 | 42% | RS 2.634.765,88 | 66% | RS 3.450.448,64 | 87% [ RS 3.981.034,79 | 100%
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