
Obra CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES B.D.I.

22,89%

Item Descrição

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$    1.254,14 30,00%  R$       836,09 20,00%  R$       836,09 20,00%  R$    1.254,14 30,00%  R$      4.180,47 1,48%

2 CABECEIRAS  R$  64.192,10 30,00%  R$  64.192,10 30,00%  R$  85.589,47 40,00%  R$               -   0,00%  R$  213.973,67 76,01%

3 KIT DE TRANSPOSIÇÃO  R$               -   0,00%  R$               -   0,00%  R$  19.010,31 30,00%  R$  44.357,40 70,00%  R$    63.367,71 22,51%

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

 R$                 281.521,85 

RUA CANTO DOS GOMES - FERNADES - SÃO JOÃO BATISTA

60 DIAS

16,20%

 R$                   45.611,54 

100,00%

23,10%

 R$                 65.028,20 

46,35%

 R$               130.474,44 

23,25%

 R$                   65.446,24 

23,25%

 R$                   65.446,24 

TOTAL                

100,00%

 R$                281.521,85 

Cronograma Físico e Financeiro

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

83,80%

 R$                 235.910,31 

Custo

Porcentagem Acumulado

37,45%

 R$                 105.435,88 

Custo Acumulado

Porcentagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br
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