



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Obra	CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES	B.D.I.
	RUA CANTO DOS GOMES - FERNANDES - SÃO JOÃO BATISTA	22,89%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.254,14	30,00%	R\$ 836,09	20,00%	R\$ 836,09	20,00%	R\$ 1.254,14	30,00%	R\$ 4.180,47	1,48%
2	CABECEIRAS	R\$ 64.192,10	30,00%	R\$ 64.192,10	30,00%	R\$ 85.589,47	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 213.973,67	76,01%
3	KIT DE TRANSPOSIÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.010,31	30,00%	R\$ 44.357,40	70,00%	R\$ 63.367,71	22,51%
Porcentagem		23,25%		23,10%		37,45%		16,20%			
Custo		R\$ 65.446,24		R\$ 65.028,20		R\$ 105.435,88		R\$ 45.611,54			
Porcentagem Acumulado		23,25%		46,35%		83,80%		100,00%		100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 65.446,24		R\$ 130.474,44		R\$ 235.910,31		R\$ 281.521,85		R\$ 281.521,85	

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

Geronimo Battisti Dell Antonio
Engenheiro civil
CREA/SC - 112271-4