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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n? 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00

Obra |PONTE CANUDOS B.D.I.
ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIJIPIO - SAO JOAO BATISTA
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.254,14| 30,00%| R$ 836,09( 20,00%| R$ 836,09 20,00%| R$  1.254,14| 30,00%| R$  4.180,47| 0,95%
2 CABECEIRAS R$ 79.419,80] 30,00%| R$ 79.419,80| 30,00%| R$ 105.893,07[ 40,00%| R$ -| 0,00%| R$ 264.732,68] 60,18%
3 KIT DE TRANSPOSICAO R$ - 0,00%| R$ -] 0,00%| R$ 51.291,20f 30,00%| R$ 119.679,46] 70,00%| R$ 170.970,65| 38,87%
Porcentagem 18,34% 18,24% 35,92% 27,49%
Custo R$ 80.673,95| R$ 80.255,90 | R$ 158.020,36 | R$ 120.933,60
Porcentagem Acumulado 18,34% 36,58% 72,51% 100,00% 100,00%
Custo Acumulado R$ 80.673,95( R$ 160.929,84( R$ 318.950,20 | R$ 439.883,80 | R$ 439.883,80

PRAZO DE EXECUGAO - 60 (SESSENTA) DIAS
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