



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 – CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Obra	PONTE CANUDOS	B.D.I.
	ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIJIPIO - SAO JOAO BATISTA	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.254,14	30,00%	R\$ 836,09	20,00%	R\$ 836,09	20,00%	R\$ 1.254,14	30,00%	R\$ 4.180,47	0,95%
2	CABECEIRAS	R\$ 79.419,80	30,00%	R\$ 79.419,80	30,00%	R\$ 105.893,07	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 264.732,68	60,18%
3	KIT DE TRANSPOSIÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.291,20	30,00%	R\$ 119.679,46	70,00%	R\$ 170.970,65	38,87%
Porcentagem		18,34%		18,24%		35,92%		27,49%			
Custo		R\$ 80.673,95		R\$ 80.255,90		R\$ 158.020,36		R\$ 120.933,60			
Porcentagem Acumulado		18,34%		36,58%		72,51%		100,00%		100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 80.673,95		R\$ 160.929,84		R\$ 318.950,20		R\$ 439.883,80		R\$ 439.883,80	

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

Geronimo Battisti Dell Antonio
Engenheiro civil
CREA/SC - 112271-4