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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00

planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Obra [CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES

B.D.l.

RUA CANTO DOS GOMES - FERNADES - SAO JOAO BATISTA

22,89%

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.254,14| 30,00%| R$ 836,09 20,00%| R$ 836,09 20,00%| R$ 1.254,14| 30,00%| R$  4.180,47| 1,48%
2 CABECEIRAS R$ 64.192,10| 30,00%| R$ 64.192,10| 30,00%| R$ 85.589,47| 40,00%| R$ - 0,00%| R$ 213.973,67| 76,01%
3 KIT DE TRANSPOSICAO R$ - 0,00%| R$ -] 0,00%| R$ 19.010,31f 30,00%| R$ 44.357,40| 70,00%| R$ 63.367,71|22,51%
Porcentagem 23,25% 23,10% 37,45% 16,20%
Custo R$ 65.446,24 | R$ 65.028,20 | R$ 105.435,88 | R$ 45.611,54
Porcentagem Acumulado 23,25% 46,35% 83,80% 100,00% 100,00%
Custo Acumulado R$ 65.446,24 | R$ 130.474,44| R$ 235.910,31 | R$ 281.521,85 | R$ 281.521,85
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