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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00

planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Obra [CABECEIRAS DA PONTE MANTEIGA B.D.I.
RUA OSVALDO ATANASIO DOS SANTOS - FERNANDES 22,89%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS TOTAL

1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.254,14| 30,00%| R$ 836,09 20,00%| R$ 836,09 20,00%| R$ 1.254,14| 30,00%| R$  4.180,47| 1,76%

2 CABECEIRAS R$ 46.559,79| 20,00%| R$ 69.839,69| 30,00%| R$ 69.839,69| 30,00%| R$ 46.559,79] 20,00%| R$ 232.798,96| 98,24%
Porcentagem 20,18% 29,82% 29,82% 20,18%
Custo R$ 47.813,93| R$ 70.675,78 | R$ 70.675,78 | R$ 47.813,93
Porcentagem Acumulado 20,18% 50,00% 79,82% 100,00% 100,00%
Custo Acumulado R$ 47.813,93| R$ 118.489,72 | R$ 189.165,50 | R$ 236.979,43 | R$ 236.979,43
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