
Obra CABECEIRAS DA PONTE MANTEIGA B.D.I.

22,89%

Item Descrição

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$    1.254,14 30,00%  R$       836,09 20,00%  R$       836,09 20,00%  R$    1.254,14 30,00%  R$      4.180,47 1,76%

2 CABECEIRAS  R$  46.559,79 20,00%  R$  69.839,69 30,00%  R$  69.839,69 30,00%  R$  46.559,79 20,00%  R$  232.798,96 98,24%

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

TOTAL                

100,00%

 R$                236.979,43 

Cronograma Físico e Financeiro

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

79,82%

 R$                 189.165,50 

Custo

Porcentagem Acumulado

29,82%

 R$                   70.675,78 

Custo Acumulado

Porcentagem

 R$                 236.979,43 

RUA OSVALDO ATANASIO DOS SANTOS - FERNANDES

60 DIAS

20,18%

 R$                   47.813,93 

100,00%

29,82%

 R$                 70.675,78 

50,00%

 R$               118.489,72 

20,18%

 R$                   47.813,93 

20,18%

 R$                   47.813,93 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br
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