
Obra PONTE CANUDOS B.D.I.

Item Descrição

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$    1.254,14 30,00%  R$       836,09 20,00%  R$         836,09 20,00%  R$      1.254,14 30,00%  R$      4.180,47 0,95%

2 CABECEIRAS  R$  79.419,80 30,00%  R$  79.419,80 30,00%  R$  105.893,07 40,00%  R$                 -   0,00%  R$  264.732,68 60,18%

3 KIT DE TRANSPOSIÇÃO  R$              -   0,00%  R$              -   0,00%  R$    51.291,20 30,00%  R$  119.679,46 70,00%  R$  170.970,65 38,87%

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

 R$                 439.883,80 

ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIJIPIÓ - SÃO JOÃO BATISTA

60 DIAS

27,49%

 R$                 120.933,60 

100,00%

18,24%

 R$                 80.255,90 

36,58%

 R$               160.929,84 

18,34%

 R$                   80.673,95 

18,34%

 R$                   80.673,95 

TOTAL                

100,00%

 R$                439.883,80 

Cronograma Físico e Financeiro

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

72,51%

 R$                   318.950,20 

Custo

Porcentagem Acumulado

35,92%

 R$                   158.020,36 

Custo Acumulado

Porcentagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br
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