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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899236/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. VESTIÁRIO E BAR DO CAMPO DO FERNANDES 456.766,76 % Período: 20,17% 17,42% 12,68% 26,31% 23,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS GERAIS  1.933,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  90.189,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  79.562,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA  34.205,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TELHADO  23.692,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  68.352,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  51.816,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  78.832,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27.524,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PREVENTIVO  656,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,17% 17,42% 12,68% 26,31% 23,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 57.782,89 49.904,45 36.316,13 75.373,82 67.122,71 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 34.340,33 29.658,18 21.582,66 44.794,61 39.890,98 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.123,22 79.562,63 57.898,79 120.168,43 107.013,69 - - - - - - - 

%: 20,17% 37,59% 50,26% 76,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 57.782,89 107.687,34 144.003,47 219.377,29 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 34.340,33 63.998,51 85.581,17 130.375,78 170.266,76 170.266,76 170.266,76 170.266,76 170.266,76 170.266,76 170.266,76 170.266,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.123,22 171.685,85 229.584,64 349.753,07 456.766,76 456.766,76 456.766,76 456.766,76 456.766,76 456.766,76 456.766,76 456.766,76 

Local Responsável Técnico

Nome: GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

CREA/CAU: 112271-4

Data ART/RRT: 8013028-5

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA CAMPO DO FERNANDES

SÃO JOÃO BATISTA

1071436-63

Total:    R$ 456.766,76

Item Descrição
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