
SISAM – SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.716,44R$                  2.716,44R$                 100%

ESTRUTURA METALICA 51.928,14R$               25.964,07R$               50% 25.964,07R$            50%

COBERTURA 21.203,09R$               -R$                          10.601,55R$            50% 10.601,55R$               50%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.249,65R$               15.249,65R$               100%

SERVIÇOS DIVERSOS 691,20R$                     -R$                          -R$                        691,20R$                    100%

TOTAL 91.788,52R$               

TOTAL SIMPLES 28.680,51R$               36.565,62R$            26.542,40R$               

TOTAL ACUMULADO 28.680,51R$               65.246,13R$            91.788,52R$               

____________________________________________________

MAICON JÚLIO SOARES

Engenheiro Civil

Crea-SC: 147846-0

CRONOGRAMA

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - ETA

          SÃO JOÃO BATISTA – SC / CEP 88240-000

          CNPJ 07.585.406/0001-22

          RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES - Nº2533 – RIBANCEIRA DO SUL

·         Fone/Fax (48) 3939 - 1240 / e-mail administracao@sisam.sc.gov.br

mailto:atendimento@sisam.sc.gov.br

