
MESES 1 2 Total (R$)

Primeira parte
1 - OBRAS CIVIS REDE DE DISTRIBUIÇÃO 111.680,61                55.840,30                  55.840,30                  111.680,61                
TOTAL 111.680,61                

Total do mês 55.840,30                      55.840,30                      111.680,61                    
Total acumulado 55.840,30                      111.680,61                    111.680,61                    

São João Batista, 14 de novembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - SC
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL - SISAM
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O BAIRRO TAJUBA II

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

VALNEI JOSÉ BECKHAUSER
CREA(SC) 17.277-8

Valres em reais
UNIDADES

TOTAL


