
DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 691,88R$            691,88R$              100%

LAJE TERREA DA ESCOLA

TOTAL 310.777,76R$    186.466,66R$       60% 124.311,10R$       40%

TOTAL 311.469,63R$    

TOTAL SIMPLES 187.158,53R$       60% 124.311,10R$       40%

TOTAL ACUMULADO 187.158,53R$       60% 311.469,63R$       100%

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

Engenheiro Civil

CREA/SC 112271-4

DATA

02/06/2022

CRONOGRAMA

Reforma do piso térreo da escola Alice Da Silva Gomes

____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 
82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br


		2022-06-02T13:55:43-0300
	GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942




