
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 8.302,60R$         8.302,60R$           100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 6.793,50R$         6.793,50R$           100%

SUPRAESTRUTURA

TOTAL 4.259,15R$         2.129,57R$           50% 1.064,79R$           25% 1.064,79R$           25%

PAREDES E PAINÉIS

TOTAL 11.843,40R$       5.921,70R$           50% 5.921,70R$           50%

REVESTIMENTOS

TOTAL 46.032,47R$       23.016,23R$         50% 11.508,12R$         25% 11.508,12R$         25%

ESQUADRIAS

25.787,19R$       12.893,59R$         50% 12.893,59R$         50%

COBERTURA

25.148,44R$       6.287,11R$           25% 3.772,27R$           15% 3.772,27R$           15% 5.029,69R$           20% 6.287,11R$           25%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

632,08R$            316,04R$              50% 316,04R$              50%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.574,60R$         1.436,19R$           15% 1.436,19R$           15% 1.436,19R$           15% 1.436,19R$           15% 1.436,19R$           15% 2.393,65R$           25%

APARELHOS E METAIS

3.443,00R$         1.721,50R$           50% 1.721,50R$           50%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.913,38R$         1.478,34R$           25% 1.478,34R$           25% 1.478,34R$           25% 1.478,34R$           25%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

474,01R$            474,01R$              100%

TOTAL 148.203,80R$    

TOTAL SIMPLES 24.948,97R$         12.194,94R$         37.005,56R$         32.661,97R$         35.324,85R$         6.067,51R$           

TOTAL ACUMULADO 24.948,97R$         37.143,91R$         74.149,47R$         106.811,44R$       142.136,29R$       148.203,80R$       
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