
CRONOGRAMA

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - REFORMA - (AREA 492,94 M2)

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 11.719,47R$      11.719,47R$         100%

DEMOLICOES

TOTAL 8.082,67R$         2.424,80R$           30% 4.041,34R$           50% 1.616,53R$        20%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 23.471,63R$      11.735,82R$         50% 11.735,82R$         50%

SUPERESTRUTURA

TOTAL 19.902,02R$      19.902,02R$         100%

TELHADO

TOTAL 25.710,51R$      25.710,51R$      100%

REVESTIMENTO

TOTAL 27.445,90R$      2.744,59R$           10% 16.467,54R$         60% 8.233,77R$        30%

PINTURA

TOTAL 48.454,26R$      24.227,13R$         50% 24.227,13R$      50%

ESQUADRIAS

TOTAL 25.325,10R$      25.325,10R$      100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 53.999,08R$      21.599,63R$         40% 32.399,45R$      60%

LIMPEZA E MANUTENCAO

TOTAL 9.096,14R$         2.728,84R$           30% 6.367,30R$        70%

TOTAL 253.206,78R$    

TOTAL SIMPLES 28.624,68R$         11% 100.702,31R$      40% 123.879,79R$   49%

TOTAL ACUMULADO 28.624,68R$         11% 129.326,99R$      51% 253.206,78R$   100%
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