CAIYA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OGU #PUBLICO
N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1080028-09 046975/2021 [ Municipio de S&o Joao Batista Quadra de areio -Manecdo Aquisico e instalacédo de praca de lazer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
% Periodo: | 39,32% 15,07% 31,02% 14,59%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.992,89 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 4.750,84 | % Periodo: 100,00%
[1.3. FUNDAGAO 72.732,68 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ESTRUTURA PRE-MOLDADA 139.590,90 | % Periodo: 100,00%
[1.5. COBERTURA E FECHAMENTO LARERAL  187.719,57 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. DRENAGEM DO TERRENO 10.081,33 | % Periodo: 100,00%
[1.7. QUADRA DE AREIA 36.736,49 | % Periodo: 100,00%
[1.8. ACESSIBILIDADE 12.561,00 | % Periodo: 100,00%
[1.9. INSTALAGAO ELETRICA 16.334,12 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 482.499,82 %e: 39,32% 15,07% 31,02% 14,59%
Repasse: | 187.746,60 | 71.979,00 | 148.121,28 | 69.653,12
Periodo: Contrapartida: 1.965,86 753,68 1.550,95 729,33
Outros: - - - R
Investimento: | 189.712,46 | 72.732,68 | 149.672,23 @ 70.382,45
%e: 39,32% 54,39% 85,41% 100,00%
Repasse: | 187.746,60 | 259.725,60  407.846,88 | 477.500,00
Acumulado: Contrapartida: 1.965,86 2.719,54 4.270,49 4.999,82
Outros: - - - -
Ir timento: | 189.712,46 | 262.445,14 | 412.117,37 | 482.499,82

Séo Jodo Batista/SC

Local

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Data

PMv3.0.4

GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07433882942
DN: c=8R, 0=ICP-Brasil, ou=presencial, 0u=03402819000173, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, 0u=ARINFOCOMEX, 0u=RFB e-CPF A3,
cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438362942

Dados: 2023.0821 12:08:17 -0300"

Responsavel Técnico

Nome: Geronimo Battisti Dell Antonio
CREA/CAU: 112271-4

ART/RRT: 8863429-9
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