
CRONOGRAMA

CREAS

DESCRIÇÃO TOTAL 15 DIAS % 30 DIAS % 45 DIAS %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 1.702,53R$         1.702,53R$           100%

PINTURA

TOTAL 19.887,78R$       13.921,45R$         70% 5.966,33R$           30%

ESQUADRIAS

TOTAL 9.443,41R$         4.721,71R$           50% 4.721,71R$        50%

REBOCO - MURO

TOTAL 4.281,34R$         4.281,34R$           100%

TOTAL 35.315,06R$       

TOTAL SIMPLES 19.905,32R$         56% 10.688,04R$         30% 4.721,71R$        13%

TOTAL ACUMULADO 19.905,32R$         56% 30.593,36R$         87% 35.315,06R$      100%
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