PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servicos Publicos

CRONOGRAMA ) Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
CREAS 10:07:1958 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

DESCRICAO TOTAL 15 DIAS % 30 DIAS % 45 DIAS %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL RS 1.702,53 | RS 1.702,53 | 100%
PINTURA
TOTAL RS 19.887,78 | RS 13.921,45 | 70% | RS 5.966,33 | 30%
ESQUADRIAS
TOTAL RS 9.443,41 RS 4.721,71 | 50% | RS 4.721,71 | 50%
REBOCO - MURO
TOTAL RS 4.281,34 | RS 4.281,34 | 100%
TOTAL RS 35.315,06
TOTAL SIMPLES RS 19.905,32 | 56% | RS 10.688,04 | 30% | RS 4.721,71 | 13%
TOTAL ACUMULADO RS 19.905,32 | 56% | RS 30.593,36 | 87% | RS 35.315,06 | 100%

inado de f digital
GERONIMO BA'I—I'ISTI ﬁ:\‘s_:_rgNloozoemo%nggzéilzta por GERONIMO BATTISTI DELL

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial,
D E L L 0ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,

. =GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
A NTO N I O '0 743 8882 942 g;dos: 2023.09.21 08:59:18 -03'00'

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
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