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Coordenadoria de Planejamento

82.925.652/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.

Obra B.D.I.
Recuperagao Talude junto ao acesso da ponte José Boratt 22,26%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Valor 30 DIAS 60 DIAS
1.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal R$ 177,00 | R$ 177,00] 100,00%| R$ - 0,00%
1.2 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m R$ 765,90 | R$ 765,90 100,00% R$ - 0,00%
13 Esca_lvagao.‘carga e transporte d_e s?los moles na distancia de 3.000 m - caminho de R$ 176880 | R$  1.768.80| 100,00%| R$ ) 0,00%
servico pavimentado - com caminhéo
14 Enroca_lmento de pedra arrumada manualmente - pedra de méo comercial - R$  44.175.00 R$ ) 0,00%| R$ 44.175,00 100,00%
fornecimento e assentamento
1.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas R$ 57.027,60 | R$ 57.027,60| 100,00% R$ - 0,00%
1.6 Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas R$ 2.181,01 | R$ 2.181,01| 100,00%| R$ - 0,00%
1.7 Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico R$ 1.583,60 | R$ 1.583,60| 100,00%| R$ - 0,00%
EXECU(;AO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.8 ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. R$ 9.561,60 | R$ 2.868,48| 30,00%| R$ 6.693,12 70,00%
AF 11/2019
1.9 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM R$ 3214080 | R$ 9.642.24| 3000%| R$ 22.49856 70,00%
TRANSPORTE)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
1.10 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA R$ 7.754,40 | R$ 2.326,32| 30,00%| R$ 5.428,08 70,00%
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
. g 0, 0
111 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RS 6469500 | R$ 19.408,50) 30,00% RS 45.286,50 70,00%
Total| R$ 221.830,71
Porcentagem 44% 56%
Custo R$ 97.749,45| R$ 124.081,26
Porcentagem Acumulado 44% 100%
Custo Acumulado R$ 97.749,45| R$ 221.830,71
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