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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
928299

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE VARGEM PEQUENA 406.960,06 % Período: 16,29% 23,44% 48,75% 7,34% 4,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.731,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADIMINISTRAÇÃO DA OBRA  11.327,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DESMONTE E RETIRADA DE MATERIAL - MIRANTE 64.555,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA NO MIRANTE  95.388,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DESMONTE E RETIRADA DE MATERIAL - ESTRADA 93.645,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  104.750,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIO/CALÇADA  14.584,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESTACIONAMENTO  15.305,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO - PLACAS/PINTURA  5.670,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,29% 23,44% 48,75% 7,34% 4,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 65.687,05 94.525,46 196.600,99 29.619,36 16.844,14 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 599,91 863,28 1.795,53 270,51 153,83 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 66.286,96 95.388,74 198.396,52 29.889,87 16.997,97 - - - - - - 

%: 16,29% 39,73% 88,48% 95,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 65.687,05 160.212,51 356.813,50 386.432,86 403.277,00 403.277,00 403.277,00 403.277,00 403.277,00 403.277,00 403.277,00 

Acumulado: Contrapartida: 599,91 1.463,19 3.258,72 3.529,23 3.683,06 3.683,06 3.683,06 3.683,06 3.683,06 3.683,06 3.683,06 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.286,96 161.675,70 360.072,22 389.962,09 406.960,06 406.960,06 406.960,06 406.960,06 406.960,06 406.960,06 406.960,06 

Local Responsável Técnico
Nome: GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
CREA/CAU: 112271/4

Data ART/RRT: 90338950-7 e 9033862-0
terça-feira, 21 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE VARGEM PEQUENA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA MIRANTE VARGEM PEQUENA

SÃO JOÃO BATISTA / SC

1082961-24

Total:    R$ 406.960,06

Item Descrição
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