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DESCRIGAO DO LOTE )
PAVIMENTAGAO DE ACESSO E CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA NO MIf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
% Periodo: 16,29% 23,44% 48,75% 7,34% 4,18%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.731,29 | % Periodo: | 100,00%
|1 2. ADIMINISTRAGAO DA OBRA 11.327,55 | % Periodo: 100,00%
|1 3. DESMONTE E RETIRADA DE MATERIAL - Ml 64.555,67 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. INFRAESTRUTURA NO MIRANTE 95.388,74 | % Periodo: 100,00%
|1 5. DESMONTE E RETIRADA DE MATERIAL - ES  93.645,56 | % Periodo: 100,00%
|1 .6. PAVIMENTAGAO 104.750,96 | % Periodo: 100,00%
|1 7. PASSEIO/CALCADA 14.584,10 | % Periodo: 100,00%
|1 8. ESTACIONAMENTO 15.305,77 | % Periodo: 100,00%
|1 9. SINALIZAGAO - PLACAS/PINTURA 5.670,42 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 406.960,06 %: 16,29% 23,44% 48,75% 7,34% 4,18%
Repasse: | 65.687,05  94.525,46 = 196.600,99 | 29.619,36 | 16.844,14
Periodo: Contrapartida: 599,91 863,28 1.795,53 270,51 153,83
Outros: - - - - -
Investimento: | 66.286,96  95.388,74 198.396,52  29.889,87  16.997,97
%: 16,29% 39,73% 88,48% 95,82% 100,00%
Repasse: | 65.687,05  160.212,51 | 356.813,50 | 386.432,86 | 403.277,00
Acumulado: Contrapartida: 599,91 1.463,19 3.258,72 3.529,23 3.683,06
Outros: - - - - -
Investimento: | 66.286,96 161.675,70 360.072,22 389.962,09 406.960,06
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Responsavel Técnico

Nome: GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
CREA/CAU: 112271/4

ART/RRT: 90338950-7 e 9033862-0
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