CAIA

N2 OPERACAO
1083253-17

931574

N2 SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OGU

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO

APELIDO EMPREENDIMENTO ]
PAVIMENTACAO DA RUA ANGELO JOSE HERMES

DESCRIGAO DO LOTE ,
PAVIMENTAGAO DA RUA ANGELO JOSE HERMES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
% Periodo: | 14,39% 13,68% 36,50% 35,43%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 15.414,25 | % Periodo: [ 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.2. DRENAGEM 141.976,47 | % Periodo: [ 40,00% 40,00% 20,00%
[1.3. PAVIMENTAGCAO 256.455,04 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. SINALIZACAO 23.685,77 | % Periodo: 100,00%
| % Periodo:
L
Total: R$ 437.531,53 %: 14,39% 13,68% 36,50% 35,43%
Repasse: | 62.254,61 = 59.206,11 | 157.925,66 153.268,62
Periodo: Contrapartida: 701,68 667,32 1.780,01 1.727,52
Outros: - - - -
Investimento: | 62.956,29 | 59.873,44 | 159.705,66 154.996,14
%: 14,39% 28,07% 64,57% 100,00%
Repasse: | 62.254,61  121.460,72 | 279.386,38 432.655,00
Acumulado: Contrapartida: 701,68 1.369,00 3.149,01 4.876,53
Outros: - - - -
Investimento: | 62.956,29 | 122.829,73 | 282.535,39  437.531,53
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