
DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

TOTAL 4.954,65R$            1.981,86R$            40% 1.486,40R$            30% 1.486,40R$            30%

TOTAL 111.647,53R$        111.647,53R$       100% -R$                      -R$                       

TOTAL 157.639,45R$        -R$                      157.639,45R$       100% -R$                       

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO INACIO MELZI

TOTAL 149.691,92R$        -R$                      -R$                      149.691,92R$        100%

TOTAL 423.933,55R$        

TOTAL SIMPLES 113.629,39R$       27% 159.125,85R$       38% 151.178,32R$        36%

TOTAL ACUMULADO 113.629,39R$       27% 272.755,24R$       64% 423.933,55R$        100%

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CLARA BRASIL DOS SANTOS

24/01/2024

Engenheiro Civil

Crea-SC: 112271-4

____________________________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 19 DE JULHO, CLARA BRASIL DOS SANTOS E JOÃO INACIO MELZI

PAVIMENTAÇÃO DA RUA 19 DE JULHO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-
00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br
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