c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N°e TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071436-63 899236/2020 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA |CAMPO DO FERNANDES MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO Bf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. VESTIARIO E BAR DO CAMPO DO FERNAN 456.766,76 | % Periodo: | 20,17% 17,42% 12,68% 26,31% 23,43%
[11. SERVICOS GERAIS 1.933,56 | % Periodo: | 100,00% |
|
[12. INFRAESTRUTURA 90.189,66 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  SUPERESTRUTURA 79.562,63 | % Periodo: 100,00% |
|
[14. ALVENARIA 34.205,89 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. TELHADO 23.692,90 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.6. REVESTIMENTOS 68.352,43 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.7. ESQUADRIAS 51.816,00 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 78.832,75 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.9. INSTALACOES ELETRICAS 27.524,79 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.10.  PREVENTIVO 656,15 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 456.766,76 %: 20,17% 17,42% 12,68% 26,31% 23,43%
Repasse: | 57.782,89 | 49.904,45 | 36.316,13 | 75.373,82 | 67.122,71
Periodo: Contrapartida: | 34.340,33 | 29.658,18 | 21.582,66 | 44.794,61 | 39.890,98
Qutros: - - - - -
Investimento: | 92.123,22 | 79.562,63 | 57.898,79 | 120.168,43 | 107.013,69
%: 20,17% 37,59% 50,26% 76,57%| _ 100,00%
Repasse: | 57.782,89 | 107.687,34 | 144.003,47 | 219.377,29 | 286.500,00
Acumulado: Contrapartida: | 34.340,33 | 63.998,51 | 85.581,17 | 130.375,78 | 170.266,76
Qutros: - - - - -
Investimento: | 92.123,22 | 171.685,85 | 229.584,64 | 349.753,07 | 456.766,76
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Responsavel Técnico

Nome: GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
CREA/CAU: 112271-4
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1/1



		2024-02-05T09:55:18-0300
	GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942




