
DESCRIÇÃO TOTAL 15 DIAS % 30 DIAS % 45 DIAS % 60 DIAS %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 3.981,27R$            1.194,38R$           30% 796,25R$              20% 796,25R$               20% 1.194,38R$            30%

TOTAL 141.106,30R$       35.276,58R$         25% 38.098,70R$         27% 67.731,02R$         48%

TOTAL 5.275,82R$            5.275,82R$            100%

TOTAL 150.363,39R$       

TOTAL SIMPLES 36.470,96R$         24% 38.894,96R$         26% 796,25R$               1% 74.201,23R$         49%

TOTAL ACUMULADO 36.470,96R$         24% 75.365,91R$         50% 76.162,17R$         51% 150.363,39R$       100%

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA CLAUDINA MOTTER MAZERA

Engenheiro Civil

Crea-SC: 112271-4

Paralisação programadas

____________________________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 –
arquitetura@sjbatista.sc.gov.br
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