
DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 %

TOTAL 13.256,42R$         4.639,75R$           35% 1.988,46R$           15% 1.988,46R$            15% 1.988,46R$            15% 2.651,28R$            20%

TOTAL 852.143,81R$       511.286,29R$       60% 340.857,52R$       40%

TOTAL 596.749,91R$       358.049,95R$       60% 238.699,96R$       40%

TOTAL 665.986,15R$       399.591,69R$       60% 266.394,46R$       40%

TOTAL 990.604,41R$       594.362,65R$       60% 396.241,76R$       40%

TOTAL 3.118.740,70R$    

TOTAL SIMPLES 515.926,03R$       17% 700.895,93R$       22% 640.280,12R$       21% 862.745,57R$       28% 398.893,05R$       13%

TOTAL ACUMULADO 515.926,03R$       17% 1.216.821,97R$   39% 1.857.102,08R$    60% 2.719.847,65R$    87% 3.118.740,70R$    100%

RUA FRANCISCO MARCOLINO DUARTE
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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