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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n? 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO DE RUAS NO BAIRRO CARMELO

DESCRICAO | TOTAL | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | % | MES 5 | %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL | R$ 13.256,42 | RS  4.639,75 | 35% | R$  1.988,46 | 15% | R$ 1.988,46 | 15% | RS 1.988,46 | 15% | RS 2.651,28 | 20%
RUA FRANCISCO MARCOLINO DUARTE
TOTAL | R$¢ 852.143,81 | R$ 511.286,29 | 60% | RS 340.857,52 | 40% | | | | |
RUA EDUARDO NADER
TOTAL | R$ 596.749,91 | | | R$ 358.049,95 | 60% | R$ 238.699,96 | 40% | | |
RUA ARACI DUARTE CHEREM
TOTAL | R$ 665.986,15 | | | | | R$ 399.591,69 | 60% | RS 266.394,46 | 40% | |
RUA JOSE CIPRIANI
TOTAL | RS  990.604,41 | | | | | | | R$ 594.362,65 | 60% | RS 396.241,76 | 40%
TOTAL RS 3.118.740,70
TOTAL SIMPLES RS 515.926,03 | 17% | R$  700.895,93 [ 22% | RS  640.280,12 | 21% | R$  862.745,57 | 28% | RS  398.893,05 | 13%
TOTAL ACUMULADO R$ 515.926,03 | 17% | R$ 1.216.821,97 | 39% | R$ 1.857.102,08 | 60% | R$ 2.719.847,65 | 87% | R$ 3.118.740,70 | 100%
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