PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servicos Publicos
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 —
arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

19-07-1958

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

RUA CLAUDINA MOTTER MAZERA

DESCRIGAO | TOTAL | 15DIAS | % | 30DIAs | % | 45DIAS [ % | 60DIAS | %

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL | RS 3.981,27 | R$  1.194,38 | 30% | RS 796,25 | 20% | R$ 796,25 | 20% | RS 1.194,38 | 30%

PAVIMENTAGCAO

TOTAL | R$ 141.106,30 | R$  35.276,58 | 25% | R$  38.098,70 | 27% | Paralisagdo programadas| R$  67.731,02 | 48%
SINALIZACAO

TOTAL | RS 5.275,82 | | | | | | | RS 5.275,82 | 100%
TOTAL R$  150.363,39

TOTAL SIMPLES RS 36.470,96 | 24% | RS  38.894,96 | 26% | RS 796,25 | 1% | R$  74.201,23 | 49%
TOTAL ACUMULADO R$ 36.470,96 | 24% | R$  75.36591 | 50% | R$  76.162,17 | 51% | R$  150.363,39 [ 100%
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